नेपाल सरकार

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

वन विभाग

जिल्ला वन कार्यालय, पाल्पा

आ.व. ०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण

वजेट उप सिर्षक नं.: ३२९८०८

कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : सामुदायिक वन तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रम

रकम रु. लाखमा

क्र.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिको लक्ष्य			दोश्रो चौमासि अवधिको प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			सुचक	भार	बजेट	सुचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	
			४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	२	३												
अ)	पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु													
१	कबुलियती वन विकास तर्फ													
८.६.२३.१२	बाँस निगालो राइजोम वितरण	हजार	३	०.०१	०.०१	०	०.०१	०.००५	०	०.००	०	०	०	वजेट रकम नपुग
८.६.२३.३३	कबुलियती वन समूहबाट उत्पादित बिरुवा खरिद	हजार	२०	२.९३	२	०	१.४६	१	२०	१.४६	१००	०	०	समूह छनौट भै समभौता प्रक्रिया जारी
८.६.४.१४८	कबुलियती वन समूहको विधान, कार्ययोजना तथा जिविकोपार्जन सुधार योजना तयारी	वटा	२०	२.९३	२	१०	१.४६	१	१६	२.०५	१००	१	५०	अरु रकम भुक्तानी दिन बाँकी
८.६.४२.१७७	डाँलेघाँस बीउ खरिद, रोपण तथा वितरण	प्याकेज	५	०.७३	०.५	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०	
२	सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम तर्फ			०.००			०.००							
८.५.१.२३	उपकरण (जि.पि.एस., कम्प्यूटर, फयाक्स, प्रिन्टर, सोलार आदि) खरिद (कार्यालय संचालन सँग सम्वन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)	प्रकार	१	२.१७	१.४८	०	०.००	०	१	०.४८	१००	१.०४०२९	७०	
८.६.४२.१९	सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन, दर्ता, कार्ययोजना तयारी तथा वन हस्तान्तरण प्रक्रियामा सहजिकरण (लैङ्गीक समता र दिगो वन व्यवस्थापन लक्षित समेत)	वटा	१०	१.१७	०.८	३	०.३५	०.२४	४	०.४४	१००	०.३०	३८	
८.६.४२.४७	सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना नविकरणमा सहयोग (गरीव, महिला र दलित लक्षित जलवायु परिवर्तन अनुकुल योजना)	वटा	४०	२.९३	२	१६	१.१७	०.८	३२	२.३४	१००	१.६९९५	८५	
८.६.४२.४८	वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा सहित सामुदायिक वनको पुनरावलोकन	समूह	१	१.४६	१	१	१.४६	१	१	०.७३	५०	०	०	समूह छनौट भै कार्य प्रक्रिया जारी
क	पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमको जम्मा			१४.३३	९.७९		५.९२	४.०४५	७४	७.५०		४.०३९८		
आ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु													
२.१.१.४	धारा/पानीको मशुल (धाराको महशुल)	युनिट	५०	०.०९	०.०६	०	०.०३	०.०२	०	०.०३	१००	०.०२	३३	
२.१.२.१	बिजुली महशुल (बिजुली महशुल)	युनिट	३	०.२६	०.१८	०	०.०९	०.०६	०	०.०३	३३.३३३	०.१२	६७	
२.२.१.१	टेलिफोन महशुल	महिना	१	०.१८	०.१२	०	०.०६	०.०४	०	०.०६	१००	०.०८	६७	
२.२.२.२	इन्टरनेट महशुल (ईमेल/इन्टरनेट/वेवसाइट)	महिना	१	०.१८	०.१२	०	०.०६	०.०४	०	०.०६	१००	०.०८	६७	
२.२.४.४	हुलाक टिकट (हुलक/कुरियर खर्च)	वटा	१	०.०९	०.०६	०	०.०३	०.०२		०.०२	१००	०.०१६२८	२७	
२.४.१.९	डिजल (कार्यालयको इन्धन)	लिटर	४९२	०.५३	०.३६	०	०.१९	०.१३	०	०.३३	१००	०.२२३१४	६२	
२.५.१.३	मोटरसाइकल मर्मत (सवारी साधन मर्मत)	वटा	१	०.२२	०.१५	०	०.०७	०.०५	०	०.०६	८६.८	०.०४३४०	२९	
२.५.१.१५	गाडी मर्मत (सवारी साधन मर्मत)	वटा	१	०.३१	०.२१	०	०.१०	०.०७	०	०.१३	१००	०.०९०९९	४३	
२.५.१.१६	कम्प्यूटर/फोटोकपि/प्रिन्टर/फयाक्स/स्क्यानर	संख्या	१	०.२२	०.१५	०	०.०७	०.०५	०	०.०७	१००	०.०६५०	४३	

जिल्ला वन अधिकृत

२.७१.२	कार्यालय सामान (कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	संख्या	१	०.३५	०.२४	०	०.१२	०.०८	०	०.०६५	८१.२५	०.१५११९	६३	
२.७२.१	लेटरप्याड, रेकर्ड फाइल, खाम, अन्य फारम छपाई	संख्या	१	०.१३	०.०९	०	०.०४	०.०३	०	०.००	०	०.०४५	५०	
२.७३.१	पत्रपत्रिका, मासिक तथा दैनिक (पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका)	महिना	१	०.०९	०.०६	०	०.०३	०.०२	०	०.०३	१००	०.०१	१७	अरु रकम भुक्तानी दिन बाँकी
२.१९.१.५.	द्वितीय तह (अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	जना	१	०.९४	०.६४	०	०.३२	०.२२	०	०.३३	१००	०.४३६७२	६८.	
२.१९.२.३	कार्यक्रम भ्रमण खर्च (आन्तरिक भ्रमण)	पटक	१	०.५९	०.४	०	०.२०	०.१४	०	०.२६	१००	०.२५१२४	६३	
२.२०.२.३	चियापान (अतिथि सत्कार तथा जलपान, भोज खर्च	पटक	१२	०.२६	०.१८	४	०.०९	०.०६		०.०८	९३.५	०.०८९०	४९	
१	**कबुलियती वन विकास तर्फ**													
२.१५.१.५७	जिल्लास्तरीय प्रगती समिक्षा बैठक (उद्यमशिलता, रोजगारी मूलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धी तालिम)	पटक	१	०.३७	०.२५	०	०.००	०	१	०.३७	०.२५	०.२५	१००	
२.१५.१.५८	लैङ्गीक तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्धन तालिम (१५ जना २ दिने) (उद्यमशिलता, रोजगारी मूलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धी तालिम)	पटक	१	०.४४	०.३	०	०.००	०	०	०.००	०	०.३	१००	
२.१५.१.५९	रेकर्ड किपिङ्ग, लेखा सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन कोचिङ्ग (उद्यमशिलता, रोजगारी मूलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धी तालिम)	पटक	१	०.४४	०.३	१	०.४४	०.३	१	०.४४	१००	०.३	१००	
२.१५.१.८१	कबुलियती वनमा जग्गा विकास तालिम (५ दिने) किसानलाई (उद्यमशिलता, रोजगारी मूलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धी तालिम)	पटक	२०	४.३९	३	१०	२.१९	१.५	१०	२.१९	१००	१.५	१००	
२.१५.१.८५	कबुलियती वन संजाल सशक्तिकरण (उद्यमशिलता, रोजगारी मूलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धी तालिम)	पटक	१	१.४६	१	०.५	०.७३	०.५	०	०.००	०	०	०	कार्य प्रक्रिया जारी
२.१५.२.३९	कार्यक्रम समन्वय बैठक (केन्द्र, क्षेत्रीय, जिल्ला, कलष्टर) (गोष्ठी तथा कार्यशाला)	पटक	१	०.४४	०.३	१	०.४४	०.३	१	०.४४	१००	०.३	१००	
२.१५.२.४०	कार्यक्रम समन्वय कार्यदलको चौमासिक समिक्षा (केन्द्र, क्षेत्रीय, जिल्ला, कलष्टर) (गोष्ठी तथा कार्यशाला)	पटक	२	०.४४	०.३	०	०.००	०	०	०	०	०.०८०७	२७	
२.१५.५.११२	समूहको तथ्याङ्क संकलन र एमआइएसमा अपलोड (अध्ययन/ सर्भेक्षण/ अनुसन्धान)	समूह	४०	०.०९	०.०६	०	०.००	०	०	०	०	०	०	
२.१५.४०.१४७	कबुलियती वन उत्कृष्ट समूह पुरस्कार	पटक	१	०.२२	०.१५	०	०.००	०	०	०	०	०	०	
२.१५.४०.१४८	कबुलियती वन क्षेत्र, कलष्टर तथा समूहको पहिचान र गठन	वटा	२०	२.९३	२	१०	१.४६	१	८	१.१७	८०	०.८	४०	
२.१५.४०.१४९	सामाजिक परिचालन सेवा (समूह परिचालनको अनुदान सहयोग)	जना	४	५.६२	३.८४	०	२.८१	१.९२	४	२.८१	१००	०.४८	१३	अरु रकम भुक्तानी दिन बाँकी
२.१५.४०.१७६	निस्कृय तथा पुराना समूह सशक्तिकरण अनुदान	समूह	१०	७.३१	५	५	३.६६	२.५	५	३.६६	१००	०	०	समूह छनौट भै अनुदान दिने कार्य प्रक्रियामा रहेको।
२.१५.४०.१७७	प्राविधिक सहयोग सेवा (वन प्राविधिक सहायकबाट)	जना	१	२.९३	२	०.५	१.४६	१	१	१.४६	१००	०.७०५	३५	अरु रकम भुक्तानी दिन बाँकी
२.१५.४०.१७८	कबुलियती वन सहकारी गठन, संचालन र अनुदान	वटा	१	४.३९	३	०.५	२.१९	१.५	१	०.२५	५०	०	०	सहकारी दर्ता भैसकेको अनुदान उपलब्ध गराउने कार्य प्रक्रियामा रहेको
२.१५.४०.१७९	आय आर्जन सीप तथा उद्यम विकास (सकृय समूह)	समूह	२	२.९३	२	१	१.४६	१	१	०.७३	५०	०	०	समूह छनौट भै कार्य प्रक्रिया जारी
२.१५.४०.१८०	समूहको वचत व्यवस्थापन तथा परिचालन सेवा (ग्रामिण वित्त सहायकबाट)	जना	१	२.९३	२	०.५	१.४६	१	१	०.५०	१००	०.७३५	३७	अरु रकम भुक्तानी दिन बाँकी
२.१५.४०.१८१	नमूना कलष्टर सुदृढीकरण	क्षेत्रफल/स्थान	२	५.८५	४	१	२.९३	२	१	१.४७	५०	०	०	छनौट भै प्रक्रिया जारी
२.१५.४०.१८५	पशु स्वास्थ्य सेवा तथा वंश सुधार सहयोग	समूह	१०	२.९३	२	५	१.४६	१	५	०.७३	५०	०	०	समूह छनौट भै कार्य प्रक्रिया जारी
२.१५.४०.१८६	घाँस विकास तथा डालेघाँस रोपण (कृषि वन विकास)	समूह	१०	२.९३	२	५	१.४६	१	५	०.७३	५०	०	०	समूह छनौट भै कार्य प्रक्रिया जारी
२.१५.४०.१८७	अन्न फार्मबाट आय आर्जनको लागि अनुदान सहयोग	समूह	१०	२.९३	२	५	१.४६	१	५	०.७३	५०	०	०	समूह छनौट भै कार्य प्रक्रिया जारी
२.१९.१.२२	कार्यक्रम समन्वयको लागि संयुक्त अनुगमन (जिल्लास्तर) (अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	पटक	१	२.९३	२	०.५	१.४६	१	०.५	०.७३	५०	[illegible]	०	रकम भुक्तानी दिन बाँकी

नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग
जिल्ला वन कार्यालय

जिल्ला वन अधिकृत

.४२.३२८	जिविकोपार्जन सुधार योजना कार्यान्वयन सहयोग समूह अनुदान (रु.५०,००० प्रति समूह प्रस्तावना अनुसार र लघु उद्यम विकास तथा आय आर्जन)	समूह	११	१२.०७	८.२५	११		४.१२५	११	३.०२	५०	०	०	समूह छनौट भै कार्य प्रक्रिया जारी
६.४२.३३१	गैरकाष्ठ वन पैदावार बिरुवा खरिद तथा रोपण अनुदान सहयोग (निगालो, बाँस, तेजपात, ओखर, अम्रिसो आदि)	हजार	५	०.७३	०.५	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०	
२	**सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम तर्फ**													
.१५.१.८	कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धी गर्न कर्मचारीहरु विच समन्वयात्मक कार्यक्रम (Team Building) (उद्यमशिलता, रोजगारी मूलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धी तालिम)	पटक	१	१.५४	१.०५	०	०.००	०	०	०.००	०	१.०५	१००	
.१५.१.३२	स्कूल वन हरियाली विकास कार्यक्रम (उद्यमशिलता, रोजगारी मूलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धी तालिम)	वटा	१	०.२९	०.२	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०	
.१५.१.५५	इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी (उद्यमशिलता, रोजगारी मूलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धी तालिम)	वटा	८	१.४०	०.९६	८	१.४०	०.९६	८	१.४०	१००	०.९६	१००	
.१५.१.५६	बार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठी (उद्यमशिलता, रोजगारी मूलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धी तालिम)	जिल्ला	१	०.४४	०.३	१	०.४४	०.३	१	०.४४	१००	०.३	१००	
.१५.१.१३२	सामुदायिक वन स्थलगत अभ्यास (उद्यमशिलता, रोजगारी मूलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धी तालिम)	वटा	८	१.७६	१.२	८	१.७६	१.२	८	१.७६	१००	१.२	१००	
.१५.३.४७	जिल्लाबाट संचालन भएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको बार्षिक प्रगती पुस्तिका प्रकाशन (प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	जिल्ला	१	०.७३	०.५	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०	
.१५.३.५०	वन, वातावरण, वन्यजन्तु एवं जैविक बिबिधता सम्वन्धी विभिन्न दिवस, महोत्सव तथा समारोह (प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	जिल्ला	१	०.४४	०.३	१	०.२२	०.१५	१	०.२९	१००	०.२	६७	
१५.४०.५५	उत्कृष्ट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पुरस्कार	जिल्ला	१	०.२९	०.२०	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०	
.१९.१.२०	सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अनुगमन र निरीक्षण (अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	वटा	६५५	६.७१	४.५९	०	३.७९	२.५९		५.२४	१००	३.५८०५८	७८	
ख)	**चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमको जम्मा**			८५.७४	५८.५७		४२.२४	२८.८७५		३२.१२		१४.४६३१९		
	कुल जम्मा			१००	६८.३६		४८.१२	३२.९२		३९.६२		१८.५०२९८		

दोश्रो चौमासिकको भौतिक प्रगति ८२.३३ प्रतिशत

दोश्रो चौमासिकको वित्तिय प्रगति ५६.२१ प्रतिशत

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग
जिल्ला वन कार्यालय
पाल्पा

०७३।१।२४
कार्यालय प्रमुख
जिल्ला वन अधिकृत

नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग

जिल्ला वन कार्यालय, पाल्पा

आ.व. ०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण

वजेट उप सिर्षक नं.: ३२९१०९-३/४
कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : वृक्ष सुधार, वृक्षारोपण तथा निजी वन कार्यक्रम P2

दोश्रो चौमासिक बजेट रु. ११.७६
दोश्रो चौमासिक खर्च रु ७.०५

रकम रु.लाखमा

क्र.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिको लक्ष्य			दोश्रो चौमासिक अवधिको प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको खर्च		कैफियत
			सुचक	भार	बजेट	सुचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
अ.	पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू													
८.६.२२.६	नर्सरी मर्मत (नर्सरी वा ब्याड निर्माण/बायोइन्जिनियरिङ्ग कार्य	वटा	२	३.०६	०.८	०	०.००	०	२	०.८०	१००	०.८	१००	
८.६.२२.१७	बिरूवा उत्पादन (बिभिन्न प्रकारका रूख, काष्ठ तथा बहुउपयोगी प्रजाती (हजारमा (नर्सरी वा ब्याड निर्माण/बायोइन्जिनियरिङ्ग कार्य)	हजार	७०	२४.१०	६.३	०	११.४८	३	७०	१८.०७	१००	४.०४५	६४	
८.६.२३.१६	वृक्षारोपण (जि.व.का.बाट)	हेक्टर	५	९.५६	२.५	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०	क्षेत्र छनौट कार्यजारी
८.६.४२.३३८	वन बीउ उत्पादन क्षेत्र व्यवस्थापन	वटा	२	३.८३	१	२	३.८३	१	२	१.९२	५०.१९	०	०	क्षेत्र छनौट भई कार्य प्रक्रिया जारी
क	पूजिगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			४०.५५	१०.६०		१५.३०	४.००		२०.७९		४.८४५		
आ	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्कमहरु													
२.१.१.१	धाराको महशुल	युनिट	१५	०.५४	०.१४	०	०.१९	०.०५	०	०.००	०	०	०	
२.१.२.१	बिजुलीको महशुल	युनिट	१८	०.५७	०.१५	०	०.१९	०.०५	१८	०.३८	१००	०.१५	१००	
२.२.१.१	टेलिफोन महशूल	महिना	१	०.३८	०.१	०	०.१५	०.०४	१	०.१५	१००	०.०७	७०	
२.२.२.१	वेबसाइड होस्टिङ्ग तथा इन्टरनेट, इमेल संचालन गर्ने (इमेल/इन्टरनेट/वेबसाइट)	पटक	१	०.४६	०.१२	१	०.४६	०.१२	१	०.४६	१००	०	०	भुक्तानी दिन बांकी
२.२.४.४	हुलाक टिकट (हुलाक/कुरियर)	जिल्ला	१	०.२७	०.०७	०	०.११	०.०३	०	०.०९	७९	०.०२३७	३३.८६	
२.४.१.३	मोटरसाईकलका लागि पेट्रोल (कार्यालयको इन्धन)	लिटर	२४०	०.८४	०.२२	८०	०.३१	०.०८	८०	०.३१	१००	०	०	भुक्तानी दिन बांकी
२.४.१.९	डिजेल (कार्यालयको इन्धन)	लिटर	६००	१.६८	०.४४	२००	०.६१	०.१६	०	०.००	०	०.२५३४५	५७.६०	
२.४.१.२५	ग्यास (कार्यालयको इन्धन)	संख्या	६	०.४२	०.११	२	०.१५	०.०४	२	०.१५	१००	०.०६७५	६१.३६	
२.४.१.३	मोटरसाइकल मर्मत (सवारी साधन मर्मत)	वटा	२	०.७७	०.२	०	०.३१	०.०८	०	०.०६	२१.१८	०.०१६९४	८.४७	
२.५.१.१५	गाडी मर्मत (सवारी साधन मर्मत)	वटा	१	१.५३	०.४	०	०.७७	०.२	१	०.०९	४५.९१	०.१६६४१	४१.६०	
२.५.२.१	कम्प्युटर/प्रिन्टर/मर्मत (मेसिनरी साधन मर्मत)	वटा	६	०.४६	०.१२	२	०.१५	०.०४	६	०.०६	४०.००	०.०७६	६३.३३	
२.७.१.२	कार्यालय सामान (कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	संख्या	१	१.९१	०.५	०	०.७७	०.२	१	०.५२	६८.०३	०.२७७८४	५५.५७	
२.१५.१.७५	निजी वन संजाल निर्माण, संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि सहयोग (उद्यमशीलता, रोजगारीमूलक/ सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	प्याकेज	१	१.९१	०.५	१	१.९१	०.५	१	०.९६	०.५	०	०	प्रस्तावना पेश भई कार्य प्रक्रिया जारी
२.१५.२.३७	निजी वन अभिमूखीकरण तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया गोष्ठी (गोष्ठी तथा कार्यशाला)	पटक	१	१.१५	०.३	१	१.१५	०.३	१	१.१५	०.३	०.३	१००	

जिल्ला वन अधिकृत

२.१५.२४.४	वन दशक कार्यक्रम (वृक्षारोपण)													
२.१५.२४.४.१३	नगरपालिकामा वृक्षारोपण सहित उद्यान निर्माण एवं व्यवस्थापन र अनुगमन मूल्याङ्कन, अभिलेखिकरण तथा प्रतिवेदन सहित)		१	३०.६०	८	०.००	१५.३०	४	१.००	७.६५	५०	०	०.००	योजना तयारी, क्षेत्र छनौट तथा साझेदरसंग छलफल भई कार्य प्रक्रिया जारी
२.१५.४०.७२	निजी वन धनीलाई प्रोत्साहन पुरस्कार	जिल्ला	१	०.५०	०.१३	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०.००	
२.१५.४०.७३	निजी वन दर्ता तथा सहजिकरण	जिल्ला	१	१.१५	०.३	०	०.५७	०.१५	१	१.१५	०.३	०.३	१००.००	
२.१९.१.१५	कार्यक्रम अनुगमन (अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	जना	१	२.१४	०.५६	०	०.७७	०.२	१	०.१६	२०.३२	०.१४७५३	२६.३४	
२.१९.२.१	आन्तरिक भ्रमण खर्च (आन्तरिक भ्रमण)	जना	३०	१.८४	०.४८	०	०.७७	०.२	०	०.६२	८१.३२	०.२३६३७	४९.२४	
२.२०.२.३	चियापान (अतिथि सत्कार तथा जलपान, भोज खर्च)	पटक	१	१.१५	०.३	०	०.४६	०.१२	०	०.२५	५४.६७	०.१२२९५	४०.९८	
८.६.२२.१०	स्थानीय वन समूह/सा.व.उ.स. मार्फत बिरूवा उत्पादन सहयोग/अनुदान (बस्तुगत र नगद)	हजार	४०	९.१८	२.४०	४०	४.५९	१.२०	४०	२.२९	५०	०	०.००	समूह छनौट भई कार्य प्रक्रिया जारी
ख	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमको जम्मा			५९.४५	१५.५४		२९.६९	७.७६		१६.५१		२.२१		
	कुल जम्मा			१००.००	२६.१४		४५.००	११.७६		३७.३०		७.०५		

दोश्रो चौमासिकको भौतिक प्रगति ८२.८८ प्रतिशत

दोश्रो चौमासिकको वित्तिय प्रगति ५९.९८ प्रतिशत

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

जिल्ला वन कार्यालय

कार्यालय प्रमुख

जिल्ला वन अधिकृत

नेपाल सरकार

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

वन विभाग

जिल्ला वन कार्यालय, पाल्पा

आ.व. ०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण

वजेट उप सिर्षक नं.: ३२९१०६

कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम

रकम रु. लाखमा

क.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिको लक्ष्य			दोश्रो चौमासि अवधि सम्मको			प्रतिवेदन अवधि सम्मको खर्च		कैफियत
			सुचक	भार	बजेट	सुचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
अ.	**पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू**													
८.६.३९.१	रम्भापानी रन्जीकादेवि धार्मिक क्षेत्र हरियाली विकास संरचना निर्माण (धार्मिक संरचना निर्माण)	वटा	२	२९.४८	६	२	२९.४८	६	२	१४.७४	५०	०	०	प्रस्तावना तयार भै रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया जारी
८.६.४२.११०	वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन	जिल्ला	१	३.९३	०.८	१	१.९७	०.४	१	१.९७	१००	०	०	योजना कार्यान्वयन, रकम भुक्तानी दिन बांकी
८.६..४२.७८४	जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति (DFSCC) स्थापना/संस्थागत गर्ने (अन्य)	जिल्ला	१	४.९१	१	०	१.४७	०.३	१	१.४७	१००	०	०	कार्य जारी, रकम भुक्तानी दिन बांकी
१	**वन डढेलो व्यवस्थापन कार्यक्रम**													
८.६.४२.७७०	अग्नीरेखा निर्माण/मर्मत/सरसफाई	जिल्ला	१	४.९१	१	०	४.९१	१	१	४.९१	१००	०.८५	८५	
क	**पूजिगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा**			४३.२४	८.८०		३७.८३	७.७०		२३.०९		०.८५	८५	
आ.	**चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रम**													
२.१.१.१	धाराको महशुल	युनिट	१०	०.४९	०.१	०	०.२०	०.०४	०	०.२०	१००	०.०३	३०	अरु रकम भुक्तानी दिन बांकी
२.२.१.१	टेलिफोन महशूल	महिना	१	०.५९	०.१२	०	०.२०	०.०४	०	०.२०	१००	०.०४	३३.३३	
२.३.१.३	कार्यालयको घरभाडा	संख्या	१२	१.४७	०.३	०	०.४९	०.१	१२	०.३७	७५	०.२२२	७४	
२.४.१.७	कार्यालय प्रयोजनको विभिन्न सवारी साधनको प्रकार र इन्धन (कार्यालयको इन्धन)	संख्या	३००	१.०८	०.२२	०	०.३९	०.०८	०	०.३९	१००	०.२२	१००	
२.५.१.७	मेसिनरी उपकरण (सवारी साधन मर्मत)	संख्या	१	०.७४	०.१५	०	०.२५	०.०५	१	०.३८	१००	०.०७८	५२	
२.७.१.२	कार्यालय सामान (कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	संख्या	३	१.०३	०.२१	१	०.३४	०.०७	१	०.४९	१००	०.१२६	६०	
२.१५.४०.१५४	वन अपराधको सूचना संकलन	जिल्ला	१	१.४७	०.३	०	०.४९	०.१	१	१.४७	१००	०.३	१००	
२.१५.४०.१५५	सहभागितामूलक अतिक्रमण, चोरी कटान तथा चोरी शिकारी नियन्त्रण	जिल्ला	१	३.९३	०.८	०	१.२३	०.२५	१	१.२३	१००	०.२५	३१.२५	
२.१५.४०.१५६	वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान.तहकिकात र मुद्दा दायरी	जिल्ला	१	२.९५	०.६	१	१.२३	०.२५	१	१.०८	८७.७	०.२६८८६	४४.८१	

जिल्ला वन अधिकृत

२.१५.४०.१५८	मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन सहयोग तथा वन्यजन्तु उद्दार	जिल्ला	१	१.४७	०.३	०	०.४९	०.१	१	०.२४	४८	०.०९१५	३०.५	
१	**वन डढेलो व्यवस्थापन कार्यक्रम**													
२.१५.२.१३३	डढेलो सम्वन्धी सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया (गोष्ठी तथा कार्यशाला)	जिल्ला	१	१.२३	०.२५	०	१.२३	०.२५	१	१.२३	१००	०.२५	१००	
२.१५.२.११४	डढेलो सचेतना गोष्ठी/तालिम (समूह स्तर) (गोष्ठी तथा कार्यशाला)	वटा	२	२.४६	०.५	२	२.४६	०.५	२	२.४६	१००	०.२५	५०	अरु रकम भुक्तानी दिन बांकी
२.१५.२.११५	डढेलो सचेतना गोष्ठी/तालिम (कर्मचारी स्तर) गोष्ठी तथा कार्यशाला)	वटा	२	४.९१	१	०	४.९१	१	४	४.९१	१००	१	१००	
२.१५.३.११०	वन डढेलो सम्वन्धी प्रचार प्रसार (पम्प्लेट, डिस्प्ले आदि) (प्रचार प्रसार तथा समाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	जिल्ला	१	१.४७	०.३	०	१.४७	०.३	१	१.४७	१००	०	०	भुक्तानी दिन बांकी
२.१५.३.१११	वन डढेलो सम्वन्धी प्रचार प्रसार (एफ.एम., रेडियो, पत्रपत्रिका आदिवाट) (प्रचार प्रसार तथा समाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	जिल्ला	१	२.४६	०.५	०	२.४६	०.५	१	२.४६	१००	०	०	प्रचार प्रसार जारी, भुक्तानी दिन बांकी
२.१५.४०.१८९	जिल्लास्तरमा सेना, प्रहरी, संघसंस्था, नागरिक समाजको समन्वय तथा सहकार्यमा डढेलो नियन्त्रण	जिल्ला	१	१७.२०	३.५	०	१७.२०	३.५	१	१७.२०	१००	१.५८६५४	४५.३३	कार्यजारी अरु रकम भुक्तानी दिन बांकी
२.१५.४०.१९०	गाउँवस्ति नजिक डढेलो जोखिमयुक्त वन क्षेत्रको Burning Materials व्यवस्थापन	जिल्ला	१	४.९१	१	०	४.९१	१	१	४.९१	१००	०.८७५	८७.५	कार्यजारी अरु रकम भुक्तानी दिन बांकी
२.१५.४०.१९२	अग्नि नियन्त्रण कार्यमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने समूह, संस्था, निकायलाई पुरस्कृत गर्ने	जिल्ला	१	२.४६	०.५	०	२.४६	०.५	०	०.००	०	०	०	
२.१५.४०.१९३	डढेलो नियन्त्रण कार्यका लागि सुराकी/स्वयंसेवक परिचालन	जिल्ला	१	४.४२	०.९	०	४.४२	०.९	१	४.४२	१००	०.९	१००	कार्य जारी
ख	**चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमको जम्मा**			५६.७४	११.५५		४६.८३	९.५३		४५.११		६.४८८		
	कुल जम्मा			१००	२०.३५		८४.६६	१७.२३		६८.२०		७.३३८		

दोश्रो चौमासिकको भौतिक प्रगति ८०.५६ प्रतिशत

दोश्रो चौमासिकको वित्तिय प्रगति ४२.५९ प्रतिशत

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग
जिल्ला वन कार्यालय
पाल्पा

कार्यालय प्रमुख

जिल्ला वन अधिकृत

नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग

जिल्ला वन कार्यालय, पाल्पा

आ.व. ०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण

वजेट उप सिर्षक नं.: ३२९१०८

कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : जडीबुटी विकास कार्यक्रम

रकम रु. लाखमा

क.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिको लक्ष्य			दोश्रो चौमासि अवधिको प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको खर्च		कैफियत
			सुचक	भार	बजेट	सुचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
अ.	पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू													
८.६.२२.८	जडीबुटी विरुवा उत्पादन (फोकल टिमले छानेको प्रजाती) नर्सरी वा ब्याड निर्माण/बायोइन्जिनियरिङ्ग कार्य)	हजार	५५	९.२५	४.९५	०	२.७९	१.४९	५५	२.७९	१००	२.४८	५०.१	अरु रकम भुक्तानी दिन बाँकी
८.६.३०.२	जडीबुटी नमूना प्लट मर्मत तथा संचालन (प्रदर्शनी स्थल निर्माण)	वटा	१	०.५६	०.३	१	०.५६	०.३	१	०.५६	१००	०	०	क्षेत्र छनौट भै कार्य जारी
८.६.४२.३५	गैरकाष्ठ विरुवा (लप्सी, ओखर, रुद्राक्ष, रिठ्ठा, लौठसल्ला, जैतुन आदी समेत) उत्पादन र खरिद (अन्य)	हजार	२५	४.२१	२.२५	०	१.२७	०.६८	५००	०.९३	७३.५३	०.५	२२.२	
८.६.४२.३७	संकटापूर्ण अवस्थामा पुगेका जडीबुटी प्रजातिको वासस्थान संरक्षण (Insitu Conservation) (अन्य)	जिल्ला	१	०.९३	०.५	०	०.३७	०.२	१	०.३७	१००	०	०	क्षेत्र छनौट भै कार्य जारी
८.६.४२.३८	पकेट क्षेत्र पहिचान/प्राविधिक सहायता प्रदान/Contract Farming/पकेट क्षेत्र सुदृढीकरण (अन्य)	जिल्ला	१	१.८७	१	०	०.७५	०.४	१	१.३१	१००	०.७	७०	
८.६.४२.३९	जडीबुटी खेतीकर्ता समूह गठन र रोपण क्षेत्रको सम्झौता र कार्यान्वयन (अन्य)	जिल्ला	१	०.९३	०.५	०	०.३७	०.२	१	०.६५	१००	०.३५	७०	
८.६.४२.४०	जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको खेती, संकलन तथा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको संजाल निर्माण तथा सुदृढीकरण (अन्य)	जिल्ला	१	०.५६	०.३	०	०.१९	०.१	१	०.१९	१००	०	०	कार्य जारी
८.६.४२.७५७	पकेट क्षेत्रमा तेजपात खेति बिस्तार	प्याकेज	१	४६.७३	२५	०	९.३५	५	१	३०.२२	१००	१६.१६६७६	६४.७	
८.६.४२.७६९	गैरकाष्ठ तथा जडीबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण अनुदान	वटा	१	१८.६९	१०	०	३.७४	२	१	११.२१	१००	६	६०	
क	पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमको जम्मा			८३.७२	४४.८०		१९.३९	१०.३७		४८.२४		२६.१९६७६		
आ	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु													
२.७.१.१	फोटोकपि पपेर, रजिष्टर, डटपेन, सिसाकलम, इरेजर, सार्पेनर, स्केल, स्टापल, ग्लू आदि (कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	संख्या	१	०.५८	०.३१	०	०.२१	०.११	०	०.००	०	०.३१	१००	
२.७.२.१	लेटरप्याड, रेकर्ड फाइल, खाम, अन्य फाराम छपाई (छपाई खर्च)	संख्या	१	०.०७	०.०४	०	०.०२	०.०१	०	०.००	०	०.०१४३१	३५.८	
२.१५.१.३६	जडीबुटी दिगो संकलन, भण्डारण तथा प्रशोधन तालिम (उद्यमशिलता, रोजगारीमूलक,/सशक्तिकरण/सिप किास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	पटक	१	०.९३	०.५	१	०.९३	०.५	१	०.९३	१००	०.५	१००	
२.१५.१.३८	अल्लो वा खोटो संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम (उद्यमशिलता, रोजगारीमूलक/सशक्तिकरण/सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	पटक	१	०.९३	०.५	१	०.९३	०.५	१	०.९३	१००	०.५	१००	
२.१५.२.२२	फोकल टिमको बैठक (जिल्लस्तर) (गोष्ठी तथा कार्यशाला)	पटक	३	०.८४	०.४५	१	०.२८	०.१५	१	०.२८	१००	०.२९३	६५.१	
२.१५.२.२३	जडीबुटीको लागि पकेट क्षेत्रस्तरीय फोकल टिमको बैठक (गोष्ठी तथा कार्यशाला)	पटक	३	०.५६	०.३	१	०.१९	०.१	१	०.१९	१००	०.१	३३.३	
२.१५.२.२४	जडीबुटी खेती विस्तार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी फिल्ड स्तरीय कोचिङ्ग (गोष्ठी तथा कार्यशाला)	पटक	४	१.१२	०.६	२	०.५६	०.३	३	०.८४	१००	०.६	१००	
२.१५.२.२५	जडीबुटीको दिगो संरक्षण तथा संकलन सम्बन्धी फिंल्डस्तरमा संकलनकर्ताहरुसँग अन्तरक्रिया गोष्ठी (गोष्ठी तथा कार्यशाला)	पटक	१	०.३७	०.२	१	०.३७	०.२	१	०.३७	१००	०.२	१००	
२.१५.२.२६	गैरकाष्ठ वन पैदावार संकलक, मध्यस्तकर्ता र व्यापारी बिच अन्तरक्रिया गोष्ठी (गोष्ठी तथा कार्यशाला)	पटक	१	०.३७	०.२	१	०.३७	०.२	१	०.३७	१००	०.२	१००	

५.१५.३.४५	सूचना प्रवाह तथा पारदर्शिता सवलीकरण (रेडियो, एफ.एम., टि.भी. मार्फत) (प्रचार प्रसार तथा समाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	जिल्ला	१	०.९३	०.५	०	०.२८	०.१५	०	०.००	०	०	०	
२.१९.१.५	द्वितीय तह (अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	जना	३	०.३६	०.१९	०	०.१३	०.०७	१	०.१०	७३.५	०.०५१४५	२७.१	
२.१९.१.६	तृतीय तह (अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	जना	२	०.१९	०.१	०	०.०६	०.०३	२	०.१४	१००	०.०७४८	७४.८	
२.१९.२.३	कार्यक्रमको भ्रमण खर्च (आन्तरिक भ्रमण)	पटक	३	०.३२	०.१७	०	०.११	०.०६	१	०.०८	७०.८३	०.०८८४२	५२	
८.६.२३.४	निजी कृपक तथा उद्यमीलाई प्रति विरुवा रु.३ का दरले ढुवानी तथा वृक्षारोपण सहयोग अनुदान (वृक्षारोपण)	हजार	३०	१.६८	०.९	०	०.००	०	०	०	०	०	०	
८.६.२३.५	निजी जग्गामा रोपणका लागि गरिब तथा विंपन्न वर्गलाई प्रति बिरुवा रु.५ का दरले ढुवानी तथा वृक्षारोपण सहयोग अनुदान (वृक्षारोपण)	हजार	३०	२.८०	१.५	०	०.००	०	०	०	०	०	०	
८.६.२३.७	गत आ.व.मा सामुदायिक तथा सार्वजनिक जग्गामा रोपण भएकोमा गोडमेल स्याहार संभार सहयोग (वृक्षारोपण)	हेक्टर	१०	०.५६	०.३	०	०.००	०	०	०	०	०	०	
८.६.२३.८	निजी जग्गामा कृपक, उद्यमी, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई बचेको विरुवाको थप स्याहार संभारका लागि प्रति बिरुवा रु.३ का दरले अवसर मुल्य भुक्तानी (वृक्षारोपण)	हजार	२३	१.२९	०.६९	०	०.००	०	०	०	०	०	०	
८.६.४२.४३	लोक्ता/अर्गेली, अल्लो र अन्य लघुवन पैदावारको खेती व्यवस्थापन सहयोग	समूह	१	०.९३	०.५	१	०.४७	०.२५	१	०.५१	१००	०.२७३४८	५४.७	
८.६.४२.४५	गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित वन उद्यम विकास सहयोग (सिस्नु पाउडर, बेतबाँस, निगालो, अम्रिसो, बायोब्रिकेट, पंखेचुलो, कार्भिङ) (अन्य)	वटा	१	१.४०	०.७५	१	१.४०	०.७५	०	०.००	०	०	०	उद्यमको छनौट भै सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य प्रक्रियामा रहेको।
ख	**चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमको जम्मा**			१६.२३	८.७०		६.३१	३.३८		४.७४		३.२०५४६		
	कुल जम्मा			१००	५३.५०		२५.७०	१३.७५		५२.९८		२९.४०२२२		

दोश्रो चौमासिकको भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत

दोश्रो चौमासिकको वित्तिय प्रगति १०० प्रतिशत

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय वन विभाग जिल्ला वन कार्यालय गुल्मी

कार्यालय प्रमुख

जिल्ला वन अधिकृत

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग

जिल्ला वन कार्यालय, पाल्पा

आ.व. ०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण

वजेट उप सिर्षक नं.: ३२९१२४

कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

रकम रु. लाखमा

क.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिको लक्ष्य			दोश्रो चौमासि अवधि सम्मको			प्रतिवेदन अवधि सम्मको खर्च		कैफियत
			सुचक	भार	बजेट	सुचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
अ.	पुजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु													
८	नर्सरी व्यवस्थापन तथा बिरुवा उत्पादन													
८.६.२२.२३	नर्सरी मर्मत, सुदृढीकरण र व्यवस्थापन	गोटा	२	२.०७	०.६	०.४	०.८३	०.२४	२	२.०७	१००	०.३	५०	अरु रकम भुक्तानी दिन बांकी
८.६.२२.२५	विभिन्न काठ, डांलेघाँस, दाउरा गैरकाष्ठ वन पैदावार रुख प्रजातिका (बाँस, अम्रिसो, नेपियर वाहेक) बिरुवा उत्पादन/खरिद तथा वितरण	हजार	८०	२२.११	६.४	०.५	११.०५	३.२	८०	१५.९६	१००	५.५२	८६.३	
८.६.२२.२६	अम्रिसो विरुवा उत्पादन वा खरिद तथा वितरण	हजार	५०	५.१८	१.५	०.३	२.५९	०.७५	५०	४.१४५	१००	१.२०	८०	
८.६.२२.२७	बाँसको कलमी विरुवा उत्पादन वा खरिद तथा सदुपयोग (रोपण सहति)	हजार	१	४.१५	१.२	०.५	२.०७	०.६	१	२.४८७	१००	०.७२	६०	
९	वृक्षारोपण, गोडमेल, पुनरोपण, संरक्षण (हेरालु) र व्यवस्थापन													
८.६.२३.४०	नदी प्रणालीको खाली, सार्वजनिक, पर्ति जग्गा एवं अतिक्रमण हटाई खाली गरेको क्षेत्रमा तारबार र वृक्षारोपण गरी वन पुनस्थापना तथा संरक्षण	हेक्टर	३	१०.३६	३	०.४	४.१५	१.२	०	०.००	०	०	०	क्षेत्र छनौट कार्य जारी
८.६.२३.४१	गत आर्थिक वर्षमा भएको वृक्षारोपणको गोडमेल, पुनरोपण, संरक्षण (हेरालु) र व्यवस्थापन	हेक्टर	१०	३.४५	१	०.३	१.०४	०.३	१०	२.५९	१००	०.७५	७५	
१३	संस्थागत विकास													
८.५.१.७५	जि.पि.एस. खरिद (GPS Map 62Cs, GPS Map 64s, eTrex 35 Touch वा एन्टिना भएको राम्रो खालको)	गोटा	२	२.४२	०.७	०	०.००	०	०	०.००	०	०.७	१००	
क.	पुजिगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			४९.७४	१४.४०		२१.७३	६.२९	१४३	२७.२५		९.१९		
आ.	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु													
७	प्रशासनिक खर्च													
२.१४.२.६	कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम (जि.पि.एस.र जि.आई.एस.) सवै कार्यान्वयन निकायको लागि संयुक्त	पटक	१	५.१८	१.५	०.४	४.१५	१.२	०	०.००	०	१.५०	१००	
१०	वन अतिक्रमण तथा वन पैदावारको चोरी निकासी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन													
२.१५.२.६७	नियमित गस्ती तथा अनुगमन	जिल्ला	१	५.१८	१.५	०.५	२.५९	०.७५	१	०.९४	३६.४	०.२७२९५	१८.२	
२.१५.२.६९	वन अतिक्रमण तथा नियन्त्रण कार्यशाला गोष्ठी	जिल्ला	१	१.०४	०.३	०.४	०.४१	०.१२	१	१.०४	१००	०.३०	१००	
२.१५.२.७१	वन डढेलो नियन्त्रण संजाल निर्माण तथा परिचालन	जिल्ला	१	३.४५	१	०.४	१.३८	०.४	१	१.७३	१००	०.५०	५०	
२.१५.२.७२	वन डढेलो नियन्त्रण समाग्री खरिद तथा संजाललाई वितरण	जिल्ला	२	३.४५	१	०.४	१.३८	०.४	२	१.७४	१००	०.५०३४	५०.३	

जिल्ला वन अधिकृत

१२	वन उपभोक्ता समूहलाई संरक्षणमुखी वन कार्ययोजना पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्न अनुदान												
२.१५.४०.८९	चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनहरुलाई संरक्षणमुखी बनाउन सामुदायिक वन समूहहरुलाई अनुदान (कार्ययोजना परिमार्जन)	गोटा	४	२.०७	०.६	२	१.०४	०.३	२	१.०४	१००	०.४५	७५	
१४	योजना तर्जुमा													
२.१५.२.७४	योजना तर्जुमाको लागि सबै कार्यान्वयन निकायको संयुक्त स्थलगत निरीक्षण, संजालसँग बैठक र योजना तयारी	पटक	१	१.७३	०.५	०	०.००	०	०	०.००	०	०.५०	१००	
२.१५.२.७५	नदी प्रणालीको लागि सबै कार्यान्वयन निकायको संयुक्त जिल्ला स्तरीय एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठी	पटक	१	०.८६	०.२५	१	०.८६	०.२५	१	०.८६	१००	०.२५	१००	
१५	समन्वय बैठक													
२.१५.२.७६	कार्यान्वयन निकायहरुको जिल्ला स्तरीय समन्वय बैठक (चौमासिक रुपमा)	पटक	३	१.०४	०.३	०.३३	०.३५	०.१	१	०.३३	१००	०.१३२५	४४.२	
२.१५.२.७७	जिल्ला समन्वय समिति संचालन खर्च (बैठक ३ पटक र अफिस संचालन खर्च)	जिल्ला	१	५.१८	१.५	०.४	२.०७	०.६	०	०.००	०	०.५०	३३.३	
१६	अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन तयारी			०.००			०.००							
२.१५.२.७८	सार्वजनिक सुनुवाई (सबै कार्यान्वयन निकायको संयुक्त)	पटक	१	१.०४	०.३	०.४	०.४१	०.१२	०	०.००	०	०	०	
२.१५.२.७९	Activity Profile सहितको संयुक्त बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन तयारी तथा प्रकाशन	गोटा	१	३.४५	१	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०	
२.१९.१.१३	जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिबाट संचालित कार्यक्रमहरुको संयुक्त अनुगमन	पटक	१	२.५९	०.७५	०.४	१.०४	०.३	१	२.५९	१००	०.७५	१००	
१७	चुरे संरक्षण दिवस कार्यक्रम													
२.१७.३.७	विभिन्न प्रतियोगिता संचालन तथा पुरस्कार	पटक	१	०.६९	०.२	१	०.६९	०.२	१	०.६९	१००	०.२०	१००	
२.१७.३.८	उत्कृष्ट वन उपभोक्ता समूह छनौट तथा पुरस्कार	पटक	१	०.५२	०.१५	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०	
२.१७.३.९	चुरे संरक्षण दिवस समारोह आयोजना	पटक	१	०.६९	०.२	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०	
२.१७.३.१०	बृहत वृक्षारोपण प्रचार प्रसार	जिल्ला	१	०.३५	०.१	०	०.००	०	०	०.००	०	०	०	
१८	चुरे क्षेत्रमा चरिचरन नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन (समूह संजाललाई चरिचरन नियन्त्रणको लागि अनुदान)													
२.१५.२.७३	चुरे क्षेत्रमा चरिचरन नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन (समूह संजाललाई चरिचरन नियन्त्रणको लागि अनुदान)	जिल्ला	१	१.७३	०.५	०.५	०.८६	०.२५	१	१.७३	१००	०	०	संजाल निर्माण भै सकेको अनुदान उपलब्ध गराउने कार्य प्रक्रियामा रहेको
१९	कार्यक्रम अनुगमन खर्च													
२.१९.१.१४	कार्यक्रमको अनुगमन खर्च (अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	नदी प्रणाली	१	५.१८	१.५	०.४	२.५९	०.७५	१	२.१८	८४	०.८१०८५	५४.१	
२०	कार्यालय संचालन खर्च													
२.५.२.३	संचालन तथा मर्मच (मेशिनरी उपकरण मर्मत)	वटा	१	४.८४	१.४	०.४	१.९३	०.५६	१	१.५१	७८.२	०.६६५३६	४७.५	
ख.	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा			५०.२६	१४.५५		२१.७५	६.३०		१६.३८		७.३४		
	कुल जम्मा			१००	२८.९५		४३.४८	१२.५९		४३.६३		१६.५३		

दोश्रो चौमासिकको भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत

दोश्रो चौमासिकको वित्तिय प्रगति १०० प्रतिशत

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय वन विभाग जिल्ला वन कार्यालय

जिल्ला वन अधिकृत

कार्यालय प्रमुख